

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 1/7

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin Yatırımlarının Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda planlanması ile ilgili usul ve esaslarla, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin Kısa ve Orta Vadeli Yatırım Programının hazırlanması ile Kısa Vadeli Yatırım Programının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görev Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Birim: Kurul, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleridir.

4.2 Ek Ödenek: Proje ödeneğini artırırken Şirketin yatırım tavanını da artıran ilave ödenek tahsisidir.

4.3 Fizibilite (Fayda-Maliyet Analizi): Herhangi bir yatırım veya projeye başlama kararı vermeden önce gerekli olan tüm bilgilerin sistematik bir şekilde elde edilmesidir.

4.4 Genel Müdürlük: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüdür.

4.5 İz Ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödenektir.

4.6 Kısa ve Orta Vadeli Yatırım Programı: Performans Programında belirtilen amaç ve hedefler ile politikaların, önceliklerin gerçekleştirilmesini teminen gerekli olan projelerin hayata geçirilmesi ile Şirket hizmetlerinin geliştirilmesi, idamesi ve yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin bir program dahilinde temin edilmesi, bu planın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, yıl içinde gereken revize işlemlerin yapılması çalışmalarının bütünüdür.

4.7 Finans Daire Başkanlığı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Finans Daire Başkanlığıdır.

4.8 Ödenek: Yatırım Programında yer alan proje ya da alt kalem için tahsis edilmiş ödenektir.

4.9 Proje: Belirli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan, daha önceden var olmayan bir ürün veya hizmeti geliştirmek veya faaliyet alanları ve birim sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarla ilgili önemli bir değişikliği gerçekleştirmek üzere yürütülecek bir seri iş, çalışma ve faaliyetler bütününe verilen isimdir.

4.10 Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğidir.

4.11 Projeler Arası Ödenek Aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen Şirketin yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonudur.

4.12 Revize: Yatırım Programında yer alan proje ve proje alt kalemlerinde başlangıçta öngörülmeyen ya da yaşanan gelişmelere göre ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda yapılan değişikliklerdir. (Proje, Proje Alt Kalem ilavesi veya çıkarılması, Proje tutarı, ödenek, karakteristik, proje yeri vb. değişiklikler)

Hazırlayan Birim Onayı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
--	--	---	----------------------------------

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 2/7

4.13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıdır.

4.14 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir.

4.15 Tavan Ödenek: İlgili yılın yatırım programında yer alan projelerin toplam ödeneğidir.

4.16 Toplu Proje: Proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projedir.

4.17 Toplulaştırılmış Proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projedir.

4.18 Yönetim Kurulu: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kuruludur.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından ve yönetiminden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, uygulanmasından ise Birimler sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Genel İlkeler

6.1.1 Şirketin stratejik planı ve performans programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır.

6.1.2 İlgili yılın programının uygulanmasında yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi temel ilkedir.

6.1.3 İlgili yılın yatırım programına dâhil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları öncelikle Şirketin programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu prosedürde belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanır. Şirketin, ek ödenek talepleri bütçe imkânları da dikkate alınarak Yönetim Kurulunun iznine tabidir.

6.1.4 İlgili yılın yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Yatırım projeleri finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı vb dahil) yatırım programıyla ilişkilendirilmek zorundadır. Proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmaması esastır. Proje ödenekleri arasında bu prosedürde belirtilen kurallar dışında aktarma yapılamaz.

6.2 Yatırım Programının Süresi, Revizyonu

6.2.1 Yatırım Programı Finans Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bütçeye paralel olarak 3 yıllık hazırlanır (İlk yıl uygulama, sonraki iki yıl sadece planlama olarak).

6.2.2 Yatırım Programı kapsamında yer alan proje/proje alt kalemlerinin ödenek darboğazına girmesi, ek ödenek ihtiyacının doğması, proje parametrelerinde değişiklik olması vb. halinde ihtiyacın giderilmesi için bu prosedür kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde revizyon yapılır.

6.2.3 Toplu veya toplulaştırılmış projelerin detay programlarının belirlenmesi ve yıl içi revizyonları, Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

6.3 Üç yıllık yatırım programı teklifler

6.3.1 Birimler, genel yatırım ve finansman programı çalışmaları kapsamında Şirket stratejik planı ve performans programında belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri dikkate alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım programı teklif taslaklarını (Projelerin ödenek ve gerekçelerinin yer aldığı özet tablo şeklinde) hazırlar ve Haziran/Temmuz ayında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderirler. Şirketimizce Teklif taslaklarına yılsonuna kadar son şekli verilir ve ilk yıl Program, sonraki yıllar ise Teklif olarak onaylanır.

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 3/7

6.3.2 Yatırım Program Teklifinde;

6.3.2.1 Yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere,

6.3.2.2 Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,

6.3.2.3 Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,

6.3.2.4 Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame- yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,

6.3.2.5 Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere

6.3.2.6 e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere ağırlık verilmesi esastır.

6.3.3 Yeni hizmet binası tekliflerinde proje tamamlanma sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilir. Hizmet binası tekliflerinde mevcut binanın kullanım durumu ile ekonomik ömrünü dikkate alan, güncel birim maliyetler kullanılarak hesaplanan gerçekçi fiyatlara dayanan fayda – maliyet ya da maliyet - etkinlik analizleri yapılarak; analize ilişkin verilere göre düzenlenen **İdari Hizmet Binası Projeleri için Gerekçe Raporunda** ilgili bölümlerde yer verilir.

6.3.4 Tasarruf tedbirlerine ilişkin çıkartılan Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde yatırım programının hazırlanmasına ilişkin yer alan hükümler dikkate alınır.

6.3.5 3 Yıllık dönemi kapsayan yatırım teklifleri, başlangıç yılının fiyatlarıyla ve bin TL bazında hazırlanır. Döviz üzerinden yapılacak hesaplamalarda Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayınlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan kur değeri esas alınır.

6.3.6 Devam eden projelerde **İlgili Yılsonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama ve Proje Tutarı** yatırım programı döneminin başlangıç yılının fiyatları ile verilir (Örneğin 2018-2020 Dönemi için 2018 yılı fiyatları kullanılır). Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayınlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan deflatörler ile ilgili yıl fiyatına dönüştürülür. Ayrıca başlangıç yılı yatırım ödeneği teklifi ile bu yıldan sonraki yıllara ait yatırım harcama tahminleri de başlangıç yılı fiyatları ile hazırlanır.

6.3.7 Proje ve proje alt kalem tekliflerinde Birimlerce **Proje Detay Formu, Proje Gerekçe Formu, İl Dağılımı Tablosu, ... Yılı Yatırım Programında Yer Alan Devam Eden Projelerin ... Yılsonu Tahmini Kümülatif Harcama Toplamları Tablosu** (cari ve deflateli) ve ilgili yıldaki tüm proje/proje alt kalemlerini kapsayan **... Yılsonu Tahmini Harcama Tablosu** (cari) düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

6.3.8 Taşıt alımı teklifinde yine Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayınlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan **Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi** esas alınır. Ayrıca, Taşıt edimine yönelik taleplerde mevcut taşıt envanterinin ve kullanım durumu dikkate alınır. Bu kapsamda taşıt talebinde bulunulması halinde **Taşıt Envanteri Formu** ve her bir taşıt talebi için **Taşıt Talep Formu (Yatırım Programı)** eksiksiz doldurulur.

6.3.9 Taşıt satın alma talepleri, Şirketimiz envanterinde olan taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan tahsisli olarak kullanılmakta olan bütün taşıtların bilgisi ile birlikte iletilir. Taşıt alımı talepleri iletilirken, taşıt kiralama alternatifi ile maliyet karşılaştırması yapılır, talebe konu taşıtın piyasadan kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere gerçekleşen veya tahmini kiralama bedeli (şoför ve diğer sabit giderler dahil) hesaplanarak teklifle birlikte iletilir.

6.3.10 Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu dikkate alınır.

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 4/7

6.3.11 Bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmesi, veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

6.3.12 Bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin hazırlanmasında <http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/> internet adresinde yer alan **Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzunda** belirtilen esaslar dikkate alınır.

6.3.13 Birimler maliyeti 10 milyon TL ve üzerinde olan yıl içinde Yatırım Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına müracaat ederler. Fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla güncel bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere Birimlere geri gönderilebilir.

6.3.14 Proje maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde fizibilite raporunun hazırlanması zorunludur. Fizibilite raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmez. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili fizibilite raporlarına yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler de dahil edilir.

6.3.15 Ancak, proje maliyetine bakılmaksızın, toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için fizibilite raporu yerine geçmek üzere **Proje Teklif Formu** doldurulur.

6.3.16 Hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilir. Yeni hizmet binası yapılması projelerine ilişkin tekliflerde **İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatı** hazırlanır.

6.3.17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde ayrıntılı fizibilite raporu istemeye yetkilidir.

6.3.18 Yapım ihaleleri için 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ilgili Birimlerce, yıllara sari projeler için 3 yıllık yatırım döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarı dikkate alınır.

6.3.19 Yapım ihaleleri hariç Yatırım Programı kapsamında yer alan diğer projeler için ise Şirketimiz **Satınalma Prosedürü** doğrultusunda Birimlerce yıllık ve çok yıllık projelere ait her yıl için tahsis edilmesi gereken ödenek miktarı belirlenir.

6.4 Yatırım Programının Onaylanması

6.4.1 Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Esas Sözleşmesinin “Şirketin Temsili” başlıklı 16. maddesinin "ö" fıkrasındaki “**Yıllık yatırım programını onaylamak ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak.**” hükmü doğrultusunda yatırım programı Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

6.4.2 PTT A.Ş. ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında 21 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Posta Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görev Sözleşmesinin “Yatırım Planları” başlıklı 8. Maddesinde yer alan “**PTT, Kurum düzenlemeleri uyarınca gelecek yılın plan ve programlarını her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kuruma sunar**” hükmü doğrultusunda Yatırım Programı 31 Aralık tarihine kadar Regülasyon Birimi aracılığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulur.

6.5 Yatırım Programının Revizyonu

6.5.1 Yatırım Programına yıl içinde proje alınması ile Yatırım Programından proje çıkarılması işlemleri Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

6.5.2 Yatırım Programının tavan ödeneğinin artırılmasına yönelik revize Şirket Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

6.5.3 İlgili Yılın Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonlarında aşağıdaki hükümlere uyulur:

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 5/7

6.5.3.1 Yer değişiklikleri: Toplu projeler ile yatırım programında detayı tatat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde yer değişiklikleri, Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

6.5.3.2 Proje adı ve karakteristik değişiklikleri: Toplu projeler ile yatırım programında detayı tatat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde proje adı ve karakteristik değişiklikleri Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

6.5.3.3 Süre değişiklikleri: İlgili yılda bitirilmesi programlanmış projeler dahil, süre değişiklikleri Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

6.5.3.4 Maliyet değişiklikleri:

6.5.3.4.1 İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişiklikleri, İhale edilmemiş projelerin maliyet değişiklikleri, toplulaştırılmış projelerin alt projelerindeki her türlü maliyet artışı Şirket Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

6.5.3.4.2 Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden yapılmış sayılır.

6.5.3.5 Ödenek değişiklikleri

6.5.3.5.1 Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dâhil) yıl içinde yapılacak ek ödenek tahsisleri Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

6.5.3.5.2 Yatırım Programında iz ödenekle yer alan projelere yıl içinde ödenek aktarması, iz ödeneye çekme gerekçeleri dikkate alınarak ve projelerin durumu gözden geçirilerek Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

6.5.3.6 Şirketin dış finansman (kredi ve/veya hibe) ile yürüteceği projelerde 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur. Dış finansman kullanımlarının Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesi esastır.

6.5.3.7 Önceki yıl içerisinde kullanılmayan ve bir sonraki yıla devreden dış proje kredisi ödeneklerinin Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulacak revizyon, Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

6.6 Yatırım Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.6.1 Finans Daire Başkanlığı tarafından ... Yılı İşletme Bütçesinde yer alması gereken Yılı Yatırım Programının proje ve alt kalemlerine ilişkin talep edilen üçer aylık gerçekleşme planlaması doğrultusunda ilgili Birimlerden alınan bilgilere göre **Yılı Yatırım Programında Yer Alan Proje ve Alt Kalemlerine Ait Üçer Aylık Gerçekleşme Planlaması Tablosu** hazırlanır.

6.6.2 Yatırım Programı ve Revize Yatırım Programında yer alan Proje ve Proje Alt Kalemlerinin Aylık, Üç Aylık ve Yıllık Periyotlarda takibi yapılarak;

6.6.2.1 ... Yılı Yatırım İzleme Formu,

6.6.2.2 ... Yılı Yatırım Programı ... Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu Tablosu,

6.6.2.3 ... Yılı Yatırım Programı ... Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu Tablosu,

6.6.2.4 ... Yılı Yatırım Programı İl Bazında Ödenek ve Harcama Bilgileri İle Gerçekleşme Oranları Tablosu,

6.6.2.5 ... Yılı Süreç Planlaması ve Planlama Etkinliği Tablosu,

6.6.2.6 ... Yılı Süreç Planlaması ve Planlama Etkinliği İzleme Tablosu,

6.6.2.7 ... Yılı Yatırım Programında Yer Alan Proje ve Alt Kalemlerin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Gerçekleşme Durumu ve Sapma Nedenleri Tablosu üzerinden raporlanır.

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 6/7

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Yönetim Kurulu yürütür.

10.REFERANS DOKÜMANLAR

DHU.PR17-PTT AŞ Taşıt Prosedürü
GNG.004-2024-7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
KN.031-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
KN.033-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
KN.071-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
KN.072-5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
SAT.PR04-PTT AŞ Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü
SGD.DKD03-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
SGD.FR06-Taşıt Envanter Formu
SGD.FR08-Fizibilite Raporu Formatı
SGD.FR09-Proje Teklif Formu
SGD.FR10-İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatı
SGD.FR11-Proje Detay Formu
SGD.FR12-Proje Gerekçe Formu
SGD.FR49-Taşıtlar Talep Formu (Yatırım Programı)
SGD.TB07-İl Dağılımı Tablosu
SGD.TB08- ... Yılı Yatırım Programında Yer Alan Devam Eden Projelerin ... Yıl Sonu Tahmini Kümülatif
Harcama Toplamları Tablosu
SGD.TB09-... Yıl Sonu Tahmini Harcama Tablosu
SGD.TB18-.... Yılı Yatırım Programında Yer Alan Proje ve Alt Kalemlerin Üçer Aylık Dönemler İtibarıyla
Gerçekleşme Durumu ve Sapma Nedenleri Tablosu
SGD.TB19- Yılı Yatırım Programında Yer Alan Proje ve Alt Kalemlerine Ait Üçer Aylık Gerçekleşme
Planlaması Tablosu
SZL.005-PTT AŞ Esas Sözleşmesi
YAP.PR04-Yapı İşleri Satınalma Prosedürü
YNT.103-4749 sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik

11.REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
2	1.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1	11.01.2019	Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişiklikleri, Şirketimiz Organizasyon yapısında yapılmış olan değişiklikler ile KYS kapsamında yer almayan formlar (SGG, Süreç Performans İzleme Tablosu gibi) nedeniyle revize yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Doküman Adı Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR02	İlk Yayın Tarihi 16.07.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 7/7
0	16.07.2018	Yeni Doküman			