

Doküman Adı Yapı Kontrol Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR06	İlk Yayın Tarihi 20.06.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 1/5

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı Bölge Müdürlüklerince yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım ve imalat işlerinin kontrolü ile görevli birimlerin kuruluş ve çalışmaları, kontrol teşkilatında görev alacak mimar, mühendisler ve diğer görevlilerde aranacak nitelikler ile bunların görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı Bölge Müdürlüklerince yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, tadilat, bakım ve imalat işlerinin kontrolü bu prosedür hükümlerine göre yapılır.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 22. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1. İdare: İşin ihalesini yapan sözleşmeyi akdeden, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bağlı Bölge Müdürlükleri,

4.2. Kontrol Teşkilatı: İdare tarafından işin denetlenmesi için belirlenen ve yükleniciye de yazı ile bildirilen kontrol amiri, kontrol şefi ve kontrol elemanlarından müteşekkil heyeti,

4.3. Kontrol Amiri: Uygun mesleki özelliklere haiz daire başkanı, daire başkan yardımcısı, teknik müdür, yapı ve teknoloji müdürü, grup başmühendisi, başmühendis veya bilgi, beceri ve tecrübe gibi yetenekler de dikkate alınarak mevcut mühendis ve mimarlar arasından seçilen, kontrol teşkilatını denetim ve yönetimle yetkili ve işin tümünün kontrolünden sorumlu kişiyi,

4.4. Kontrol Şefi: Kontrol amirine bağlı olarak çalışan başmühendis, mühendis ve mimarlar arasından seçilen ve işin tümünün kontrolünden sorumlu olan kişiyi,

4.5. Kontrol Elemanı: Yapım işinin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yapıda ve şantiye sahasında yapmak ile görevli olan mimar ve mühendisleri, işin yapıldığı mahalde İdarenin yeterli sayıda mühendis ve mimarının bulunmadığı durumlarda, yetkilendirilen diğer teknik elemanları,

4.6. Kontrol Yardımcı Elemanı: İhtiyaca ve işin önemine göre kontrol teşkilatına bağlı olarak görevlendirilen mühendis, mimar, tekniker, teknik amir, başteknisyen ve teknisyeni,

4.7. Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden yetkili kurum veya kuruluşlardan izin almış tesisi,

4.8. Yapı: Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

4.9. Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı,

4.10. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiyi yahut bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

4.11. Şantiye Tutanakları: Sözleşme ve eki şartnameler gereğince sayılması, tartılması, ölçülmesi gereken imalatların ya da mevcut imalatların durumunun belirlenmesi, teslim ya da emanet edilen malzemelerin ve

Hazırlayan Birim Onayı YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
---	---	--	---

Doküman Adı Yapı Kontrol Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR06	İlk Yayın Tarihi 20.06.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 2/5

mahallerin tespiti, imalatlar için kullanılacak malzemelerin uygunluğunun kaydedilmesi gibi iş ve işlemler için yüklenici ve kontrol teşkilatının iş yerinde birlikte imza altına aldığı tutanakları, ifade etmektedir.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından, revizyonundan ve yönetiminden Yapı Daire Başkanlığı sorumludur. Bu prosedürün uygulanmasından Yapı Daire Başkanlığı ve tüm teknik personel sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1. Kontrol Teşkilatının Teşekkülü

Kontrol teşkilatı, bir kontrol amiri ile işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda kontrol şefi ve kontrol elemanından oluşur. Gerekğinde kontrol teşkilatına yardımcı olmak üzere yeterli sayı ve nitelikte kontrol yardımcı elemanı görevlendirilebilir.

Kontrol teşkilatının görevi, görevin tebliğ edilmesi ile başlar, kesin kabulün onaylandığı tarihe kadar devam eder. Kontrol teşkilatında görevli kişilerin sorumluluğuna birden fazla işin kontrollük görevi verilebilir.

6.2. Kontrol Teşkilatının Görevleri

- Kontrol teşkilatı görevlerini fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.
- Kontrol teşkilatı işyeri teslim tutanağını, yüklenici veya vekili ile birlikte imzalar. Ayrıca sözleşmesinde belirtilmişse bu tutanağı üç iş günü içerisinde idarenin onayına sunar.
- Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, gerektiğinde yetkili özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kabul eder.
- Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve İdare ile Yüklenici arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.
- Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatla kullanılmasına izin vermez ve bu durumu bir rapor ile İdareye bildirir.
- İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
- Kontrol teşkilatında görevli teknik personel hiyerarşik sıra esas alınmak üzere, birbirlerinin emir ve kontrolü altında olup; her biri, kendisinden önce veya sonra gelen kontrol elemanının da görevlerini yapmakla yükümlüdür.

6.3. Kontrol Amirinin Görevleri

- Kontrol amiri, kontrol elemanlarınca düzenlenecek her türlü belge, hesap, tutanak ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve denetim hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını titizlikle izler.
- İdarece verilen projeleri, mahal listesi ve detayları inceler, kendisi veya kontrol teşkilatınca görülecek eksikleri saptar. Gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için idarenin iznini alır.
- Sorumluluğundaki işleri bizzat veya kontrol şefi marifetiyle yerinde inceleyerek yapılan işleri denetler ve kontrol elemanlarının sorunlarını çözümler.
- İşi denetleyip ihzarat ve inşaatın sözleşme ve şartnamesine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların, iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığını inceler. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında kontrol şefi ve/veya kontrol mühendisi ile yükleniciye gerekli direktifleri verir ve idareyi haberdar eder.
- Yüklenicinin çalışmalarında, bir eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde, şartnamelere uygun olarak yapılmayan kusurlu imalatın düzeltilmesi veya tamamen yıkılıp yeniden yaptırılması, aksayan çalışmaların hızlandırılması, yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi, işçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması, ilgili mevzuat uyarınca işçi sağlığı

Doküman Adı Yapı Kontrol Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR06	İlk Yayın Tarihi 20.06.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 3/5

ve güvenliğinin sağlanması ve sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması hakkında yükleniciye yazı ile bildirir ve uyarılarda bulunur. Yüklenici bu uyarılara uymadığı takdirde gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal İdareye tutanakla birlikte bildirir. Bu husustaki denetim Yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

f) Kontrol şefi ve kontrol mühendisince yüklenici ile birlikte hakediş raporlarının zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini izler. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayıp onayladıktan sonra işleme konulmasını sağlar.

g) Birim fiyatlı işlerde kesin metrajların, işin gidişatına paralel olarak çıkartılmasının sağlar. Kesin hesapların zamanında tamamlanması için her türlü önlemi alır.

h) Yeni birim fiyat oluşturulması zorunlu olan hallerde işin yapılması talimatından önce yüklenici ve kontrol elemanları ile birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağının düzenlenmesini sağlar. İdarenin onayını alır. Anlaşmazlık halinde konuyu ilgili birimlere iletir.

i) Kontrol şef ve elemanlarının süreli veya süresiz ayrılışlarında, işin yürütülmesini aksatmamak için gerekli önlemleri alır.

j) İşin bitiminde geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlar ve idareye teklifini yapar. Kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucunu idareye bildirir.

k) İnşaatta iş artış ve eksilişlerinde, bu artış ve eksilişlerin sözleşme bedeline etkisinin bulunması için gerekli hesaplamaların zamanında hazırlanmasını sağlar ve idarenin onayına sunar.

l) Sözleşme ve şartnameler gereği işin en iyi şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır, kontrol şef ve elemanlarına gereken direktifleri verir.

m) Acele ve durumu itibarıyla önemli olan ve İdare menfaati bulunan hallerde kontrol teşkilatında görevli diğer elemanlar İdareye doğrudan başvurabilirler.

n) Kontrol amiri şantiyede yüklenicilerle olan yazışmaları kontrol şefiyle müştereken imzalayarak yapar. Acil durumlar haricinde yükleniciye yapılacak her konudaki bildirim yazılı olarak yapılacaktır.

6.4. Kontrol Şefinin Görevleri

a) Kontrol şefi, kontrol amirinin yardımcısı olup, kendisine bağlı olan kontrol elemanlarının her türlü görevlerini sözleşme şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemekle görevli ve sorumludur. İşin niteliğine göre kontrol amirinin tayin edilmesine gerek görülmediği durumlarda, kontrol amiri için 5.3'nci maddede sayılan görev ve yetkiler kontrol şefi için de geçerlidir.

b) Kontrol elemanları arasındaki koordinasyonu sağlar.

c) Kontrol elemanlarının düzenlediği bütün evrakı inceler gerekli düzeltmeleri yapar, kontrol amirine bildirir. Kontrol şefi incelediği bütün evraklardan kontrol elemanlarından sonra ikinci derecede, yaptığı düzeltmelerden ise birinci derecede sorumludur.

d) Kontrol elemanlarının karşılaştıkları sorunları çözümler, gerekli gördüklerini kontrol amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırır.

e) Kendisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlar.

f) Kontrol amirinin yardımcısı olarak kendisine verilen görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrıldığında, kontrol mühendislerinden birini yerine vekil tayin eder. Kontrol amirine de bu konuda bilgi verir.

6.5. Kontrol Elemanının Görevleri

a) Kontrol mühendisi, kontrol amirinin / kontrol şefinin yardımcısı olup, işlerin sözleşme, şartname, fen ve sanat kurallarına ve usulüne uygun zamanında yapıp yapmadığını denetlemekle görevli ve sorumludur. Bu sorumluluğu bizzat kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları ile diğer personelin hizmetlerinden yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur.

b) İşyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının, özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.

c) Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan, kesitler, plankote ve röleveleri, işe başlamadan önce yapar, yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder, plankotedeki kotlarla tabii zemin, zemin tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar.

Doküman Adı Yapı Kontrol Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR06	İlk Yayın Tarihi 20.06.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 4/5

- d)** İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide verilmesi gereken vaziyet planı, kesitler ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat, malzeme, tesisat, araç ve gereçleri zamanında vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylattırır.
- e)** İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında, işyerinde meydana gelecek su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları, gaz ve petrol boru hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır.
- f)** Yükleniciye verilen, verilecek veya yüklenici tarafından düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
- g)** Yükleniciye verilecek her türlü evrakı teslim tarihleri yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak gönderir.
- h)** Gerekli test ve deneyleri yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
- i)** Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve ameliyatı, boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır, onaylanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz.
- j)** Sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından iş programlarının süresinde düzenlenmesini sağlar, kontrol eder, gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptırır ve İdarenin onayına sunulmasını sağlar.
- k)** İşlerin onaylanmış iş programlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Gecikmeler olması halinde yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur ve durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
- l)** İmalatların, sözleşme ve eklerine, şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını sürekli olarak kontrol eder. Uygun olmayan hususları tespit edip düzeltilmesi için uyarılarda bulunur, gerekli talimatları verir. Sonuç alamadığı takdirde ilgili imalatı durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
- m)** Yüklenici tarafından yapılan her türlü imalatı yerinde ölçer, projesine uygun olup olmadığını denetler. Uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında fayda görülmeceğini düşündüğü ve bu şekli ile kalmasında sakınca görmediği imalatları kesin hesapta değerlendirilmek üzere kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
- n)** Kontrol işlerini sürekli yapar, işlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar.
- o)** Tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtları tutar, tutturur ve denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitiş tarihlerini saptar.

6.6. Kontrol Elemanlarının Denetim Sınırı

- a)** Kontrol amiri ve kontrol şefi işin tümünün denetiminden sorumludur. Ayrıca kontrol teşkilatında görev alan her personel hakedişlerin matematiksel kontrolünden ve varsa fiyat farkının doğruluğundan sorumludur. Bununla birlikte, kontrol elemanları uzmanlık alanı dahilinde kalan aşağıda belirtilen işlerin kontrolünden mesul olacaktır.
- b)** Mimar; mimari projenin ilgili mevzuata uygunluğunun ve yapının her safhasında bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yapar.
- c)** İnşaat mühendisi veya zorunlu hallerde inşaat teknikeri/teknisyeni; zemin etütü raporuyla birlikte yapı statiği, betonarme-çelik-ağşap-yığma yapı projelerinden ve yapının denetimi ile görevlidir.
- d)** Makine mühendisi veya zorunlu hallerde makine teknikeri/teknisyeni; mekanik tesisat ile ilgili proje ve yapı denetimini yapar.
- e)** Elektrik mühendisi veya zorunlu hallerde elektrik teknikeri/teknisyeni; elektrik tesisat ile ilgili proje ve yapı denetimini yapar.

6.7. Diğer Hükümler

- a)** Kontrol amiri, kontrol şefi, kontrol elemanı ve kontrol yardımcıları görevlendirildikleri işten sürekli olarak veya işin akışını etkileyecek şekilde ayrılmaları halinde ya da işten azledilmeleri halinde, o zamana kadar iş için tutulması gereken her türlü tutanak ve kayıtları ikmal etmiş olmaları şarttır. Bu evrakları yerine görevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi zorunludur. O güne kadar yapılan imalatlarda tespit edilmiş olan eksiklikleri tamamlamış olmaları gerekir. Personelin görevi süresince yaptığı işlerden dolayı sorumluluğu ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde devam eder.

Doküman Adı Yapı Kontrol Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR06	İlk Yayın Tarihi 20.06.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 5/5

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

KN.012-6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

KN.020-4857 sayılı İş Kanunu

KN.022-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

KN.031-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

KN.066-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

YAP.FR152-Yer Teslim Tutanağı

YAP.FR174-Rölöve Defteri

YAP.FR175-Şantiye Defteri

YAP.FR176-Ataşman Defteri

YAP.FR177-Yeşil Defter

YAP.GT.007-Yapı Kontrol Müdürlüğü Görevleri

YNT.096-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

YNT.097-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

YNT.102-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
1	1.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
0	20.06.2019	Yeni Doküman