

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 1/12

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde uygulanacak proje ve portföy yönetim sürecinin uygulama detaylarının tarif edilmesi ile ilgili usul ve esaslarla yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin tüm Genel Müdürlük Birimlerini kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür; Yönetim Kurulunun 18.12.2018 tarihli ve 320 sayılı kararı ile uygulamaya alınan "PTT A.Ş. 2019-2023 Stratejik Planı"nın 8 Stratejik Planın Uygulanması bölümünde yer alan 8.2 Proje Yönetim Sistemi maddesine ve 26.01.2021 tarihli ve 2255 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya alınan "PTT A.Ş. 2019-2023 Stratejik Planı Revize (II)"nin 4 Strateji Geliştirme Süreci bölümünde yer alan 4.2 Hedef Kartları maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Bilgi Sistemleri (BS): Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarını kapsayacak şekilde Bilgi Sistemleri kavramıdır.

4.2 Bilgi Sistemleri (BS) Değerlendirme Sorumlusu: Bilgi Sistemleri (BS) Talep Onaycısının PYBS üzerinden atadığı, talepleri incelemek ve değerlendirmek üzere görevlendirdiği personeldir.

4.3 Bilgi Sistemleri (BS) Talep Onaycısı: Bilgi Sistemleri (BS) proje taleplerine ilişkin işlemleri takip ve kontrol eden Bilişim Daire Başkanlığında görevli Proje Şube Müdürüdür.

4.4 Birim: Kurul, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleridir.

4.5 Birim Üst Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Kurul Başkanı, Başkan, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumlusu ve Özel Kalem Müdürü; Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürüdür.

4.6 Birim Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Şube Müdürleri/Teknik Müdürler, Taşra Teşkilatında ise Teknik Müdürler/Müdürler (İhtisas) ve PTT Müdürleridir.

4.7 Değişiklik Kontrol Kurulu: Projeler özelinde Proje Sponsoru (Destekleyicisi), Proje Yöneticisi, projenin ana paydaşı olan Birimlerin üst yöneticilerinden oluşan kuruldur. İhtiyaç duyulması halinde projenin bağlı olduğu Portföy Sponsoru (Destekleyicisi) ile Portföy Sorumlusu da Kurula dahil edilir. Projenin kapsamı, maliyeti ve zamanında yapılacak önemli değişiklikler Değişiklik Kontrol Kurulunun onayıyla yapılır. Kurul, Proje süresince ihtiyaç olduğunda toplanır.

4.8 Fizibilite Raporu: Önerilen bir planın, yatırımın veya projenin başlama kararının verilmesinden önce gerekli olan tüm bilgilerin sistematik bir şekilde elde edilmesi, ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılarak projenin gerçekleşmesi için gerekli tüm maliyetlerin belirlendiği, proje sayesinde sağlanabilecek ekonomik ve diğer faydaların boyutunu ortaya koyan, söz konusu yatırımın veya projenin uygulanabilir olup olmadığını saptayan rapordur.

4.9 Master Plan: Proje Yönlendirme Komitesi yetkisiyle yılda bir, ihtiyaç duyulması halinde yılda iki kez Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda toplanan Komitenin yetkisiyle, önceliklendirilmiş ana kategorideki proje taleplerinin, proje bütçelerinin ve proje takviminin ayrıca devam eden projelerin iptal, devam, birleştirme gibi son durumları ile önemli görülen diğer bilgilerin yer aldığı plandır.

Hazırlayan Birim Onayı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
--	--	--	----------------------------------

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 2/12

4.10 Portföy: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin Stratejik Planındaki iş hedefleri doğrultusunda oluşturulmuş projeler veya programlar grubunu ifade eder. Bir portföy, birden fazla programdan veya birden fazla benzer olmayan projeden oluşabilir.

4.11 Portföy Sorumlusu: Belirlenen portföyler için sorumlu olduğu portföy kapsamındaki projelerle ilgili gerekli yönetim süreçlerini yürüten Portföy Yönetim Ofisi (PfYO) personelidir.

4.12 Portföy Yöneticisi: Verimli ve etkili bir şekilde portföylerin yönetilmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan Portföy Yönetim Ofisi yöneticisidir.

4.13 Portföy Yönetim Ofisi (PfYO): Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi genelinde merkezi olarak konumlandırılmış portföy yönetiminden sorumlu ve programların, projelerin seçilmesine, yönetimine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına kılavuzluk eden, destekleyen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindeki ilgili Şube Müdürlüğüdür.

4.14 Program: İlişkili bir grup projenin ayrı ayrı yönetildiklerinde elde edilmeyecek faydayı, elde etmek amacıyla koordine içinde birlikte yürütülmesidir. Program yönetiminde sadece ilgili projeler yönetilir.

4.15 Proje: Belirli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan, daha önceden var olmayan bir ürün veya hizmeti geliştirmek veya faaliyet alanları ve Birim sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarla ilgili önemli bir değişikliği gerçekleştirmek üzere yürütülecek bir seri iş, çalışma ve faaliyetler bütününe verilen isimdir.

4.16 Proje Ekibi: Proje kapsamında ilgili Birim üst yöneticisi tarafından projelerde görevlendirilen personelden oluşan ekiptir.

4.17 Proje Önceliklendirme Kriterleri: Proje taleplerinin toplam puanını oluşturan Stratejik Karar, Mevzuat Gerekliği gibi kriterlerden oluşan parametrelerdir.

4.18 Proje Portföy Envanteri: Yeni proje taleplerine ve yürütülen projelere ait projenin amacı, başlama bitiş süresi, bütçesi, sorumlusu, proje türü, tipi, paydaşları, ilerleme durumu ile proje portföyü, portföy sorumlusu vb. bilgileri içeren Master Plana girdi sağlayan envanter tablosudur.

4.19 Proje Sahibi Birim: Projenin başarıyla yönetilmesinden sorumlu olan ve proje çıktılarından faydalanan Birimdir.

4.20 Proje Tipi: Projenin süresi, bütçesi ve paydaş sayısı ile ilişkili olarak her yıl belirlenen kriterlere göre yapılan sınıflandırmadır. Yapılan sınıflandırmalara göre projeler; A Tipi büyük projeler, B tipi orta büyüklükteki projeler ve C Tipi küçük projeler olmak üzere üç tipte belirlenmiştir. Portföy Yönetim Ofisi (PfYO) tarafından yıllık olarak kriterler belirlenir.

4.21 Proje Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS): Proje taleplerinin ve projelerin yönetiminde, arşivlenmesinde ve raporlanmasında kullanılan <https://projem.ptt.gov.tr> adresi üzerinden hizmet veren yazılım aracıdır.

4.22 Proje Yöneticisi: Proje Sponsoru tarafından Proje Sahibi Birimdeki proje yönetim ofisi personeli olan proje yöneticileri arasından seçilen veya Proje Yönetim Ofisi (PYO) olmayan Birimlerde proje yönetimi eğitimleri almış ve proje yöneticisi niteliklerine haiz Birim personeli arasından seçilen, tam zamanlı olarak program ve proje yönetiminden sorumlu olan personeldir.

4.23 Proje Yönetim Ofisi (PYO): İş Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Birimlerde İş Geliştirme Şube Müdürlüklerinde, bulunmayan yerlerde ise Birimlerin uygun gördüğü Şube Müdürlüklerinde oluşturulmuş, ilgili Birim projelerinin koordinasyonu görevi verilmiş, bulunduğu Birimde tam zamanlı olarak program ve proje yönetimi yapacak personelden oluşan yapıdır.

4.24 Proje Yönlendirme Komitesi: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşur. İlgili yılda yürütülecek projelerden oluşan Master Planda yer alacak projelerin öncelik durumlarına ve önemine göre yapılıp yapılmamasına karar veren ve önemli projelerle ilgili durdurma, iptal, değişiklik ve erteleme önerilerini karara bağlayan komitedir. Komitenin sekreteryaya görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür.

4.25 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir.

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 3/12

4.26 Talep Sahibi Birim: Proje isteğinde bulunan ilgili Birimdir.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Portföy Yönetim Ofisi görevini yürüten Şube Müdürlüğü, yürütülmesinden ise anılan Müdürlük ile birlikte Şirket Merkez Teşkilatı Birimleri sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Portföy Hazırlık Süreci

6.1.1 Çalışma Planının Hazırlanması: Portföy Yönetim Ofisi, Portföy Yöneticisinin koordinasyonunda her yıl, yılın ikinci yarısının başında bir sonraki yılın Master Proje Planı için çalışma planını hazırlar. Çalışma planının içeriğinde Proje ve Portföy Yönetişim Sürecinde işletilecek tüm adımlar, zaman bilgisi ve sorumlularıyla birlikte belirlenir. Bu plan içerisinde gerek duyuluyorsa bilgilendirme ve eğitim toplantılarına da yer verilir. Çalışma Planının kalemleri; Birimlere duyuru yapma, gerekli hazırlıkları yapma, talep toplama, talepleri konsolide etme, Proje Yönlendirme Komitesine sunma, komite kararlarına göre proje oluşturma ve yürütme çalışmalarını takip etme şeklinde olmalıdır. Hazırlanacak plan yıllık bütçe planı ve yatırım programı hazırlama takvimlerine uyumlu olmalıdır.

6.1.2 Portföylerin, Proje Tiplerinin, Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Onay Alınması: PfYO, Proje Portföy Envanteri ve Proje Değerlendirme Kriterleri dokümanları üzerinde proje değerlendirme kriterlerini, proje tiplerini, proje tiplerinin kabul aralıklarını, portföyleri, portföy sorumlularını, portföylerdeki ilgili projelerin stratejik plan ile ilişkilerini ve diğer bilgilerini gözden geçirerek varsa güncellenmesi gerekli alanlar için güncelleme çalışmasını yapar. Güncelleme çalışması yapılırken geçmiş dönem tecrübeleri ve öğrenilmiş derslerden yararlanılır. Portföy Yöneticisi, portföy hazırlık sürecinde yapılan güncellemeleri PYBS üzerinden Daire Başkan Yardımcısının ve Daire Başkanının onayına sunarak onay alır.

6.1.3 Stratejik Plan ve Bütçe Planıyla Uyum Sağlama: PfYO, onay alınan çalışma doğrultusunda stratejik plan, bütçe planı ve yatırım planı gibi planlardan hedef, performans göstergesi, bütçe vb. detay bilgilerini Taslak Proje Portföy Envanteri dokümanına alır.

6.1.4 Master Proje Planlama Döneminin Duyurulması ve Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi: PfYO, Genel Müdürlük Teşkilatının tüm Birimlerine sonraki yılın Master Proje Planlama çalışmalarına başladığını duyurarak Proje ve Portföy Yönetişim Politikası ile Prosedürü çerçevesinde gerekli hazırlıkların yapılmasını, güncellenen portföylere, değerlendirme kriterlerine, proje tiplerine, projelerin stratejik plan ile ilişkilerine, hazırlanan taslak proje portföy envanterine göre Genel Müdürlük Teşkilatının tüm Birimlerinden, yeni proje talepleri ve projelerle ilgili iptal, beklemeye alma, planlama vb. güncelleme taleplerini ister. Gerekli düzenleme ve değerlendirmeleri yaparak ön taleplere esas oluşturacak Taslak Proje Portföy Envanterini oluşturur.

6.2 Proje Talep Süreci

6.2.1 Proje Talep Formunun Doldurulması ve Onaya Sunulması: Proje Talep Sahibi Birimler, talepleriyle ilgili detayları Birimlerinde belirlenen personel tarafından PYBS’de yer alan Proje Talep Formu alanına girer. A tipi büyük projeler için Fizibilite Formu ile birlikte Fizibilite Raporu da hazırlanır. Fizibilite Formu, projenin maliyetleri ve getirisi ile sayısal olarak faydasını bir kaç yıllık dönemde ortaya koyacak Fayda Maliyet Analizi çalışmasını içermektedir. Talep Formu tamamlanınca dokümanı hazırlayan personel PYBS üzerinden talebi, onay akışına çıkarır. Talep, sırasıyla ilk aşamada talebi hazırlayan personelin Şube Müdürüne, Daire Başkan Yardımcısına çıkarılır. Sonrasında talep ile ilgili bilgi alınması gerekli Birim/Birimler varsa talep ilgili paydaşlara gönderilerek paydaş görüşü alınır. Talebin Bilgi Sistemleri ile ilişkisi varsa talep, Bilgi Sistemleri Talep Onaycısına gider. Belirlenen BS Değerlendirme Sorumlusunun görüşüne göre talep onaylanır ya da reddedilir. Onay süreci devam eden talepler, önce Portföy Sorumlusuna sonrasında Portföy Yöneticisine, Talep Sahibi Daire/Birim personeline, hazırlayanın Şube Müdürüne, Daire Başkan Yardımcısına, Daire Başkanı/Birim Sorumlusuna (Proje Sponsoruna) son olarak da ilgili Genel Müdür Yardımcısına (Portföy Sponsoruna) onaya gider. Proje Yönlendirme Komitesine sunulmak üzere olgunlaştırılan taleplerin ön onay süreci tamamlanmış olur. PYBS üzerinden onaya

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 4/12

çıkan talepler onay sürecinin herhangi bir aşamasında reddedilince reddedilme nedenine göre her seferinde düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi amacıyla Proje Talep Sahibi Daire/Birim personeline geri gönderilir ve onay süreci yeniden başlatılır.

6.2.1.1 Bilgi Sistemleri (BS) Talep Değerlendirme Süreci: Eğer projede Bilgi Sistemleri ile ilgili yapılacak çalışmalar varsa proje talebini hazırlayan kişi Proje Talebinin değerlendirilmesi için PYBS üzerinden talep formunda “BS ile ilişkili mi” bölümünü “evet” olarak işaretler. Söz konusu talep, PYBS’de BS Talep Onaycısına gider. BS Talep Onaycısı, kendisine gelen taleplere talebin içeriğine göre, talebin proje mi, küçük talep mi olduğu, başka bilgi sistemleri çalışmalarıyla çakışıp çakışmadığı, talep formundaki bilgilerin yeterliliği vb. açılardan gerekli ön değerlendirmelerin yapılması amacıyla BS Değerlendirme Sorumlusunu atar. BS Değerlendirme Sorumlusunun yaptığı değerlendirmeye göre talep onaylanır ya da reddedilir.

6.2.1.2 Portföy Yönetim Ofisinin (PfYO) Proje Talepleri Değerlendirmesi: PYBS’de onaylanmak üzere sırayla Portföy Sorumlusuna ve sonrasında Portföy Yöneticisine gelen proje talepleri incelenir, bunlardan proje tanımına girmeyen talepler ile taleplerde eksiklik, güncelleme vb. değişikliklerin olması durumunda gerekçesi belirtilerek talep reddedilir veya onaylanır. Talebin onaylanması veya geri gönderilmesi durumlarında talep sistemde sürecin belirlenen iş akışına göre devam edebilmesi için talep sahibine geri gider. Ayrıca PfYO, talepler arasındaki çakışmaya ve birleştirilecek projelere bakar ve ilgili Birimlerle değerlendirmelerini yapar. Talepleri portföyün stratejik hedefleri, göstergeleri, kotaları ve bütçeleri doğrultusunda da değerlendirir.

6.3 Master Proje Planının Hazırlanması ve Onaylanması

Yürütülen proje talep çalışmalarının sonucunda PYBS üzerinden elde edilen yeni proje taleplerine ilişkin bilgileri ve devam eden proje bilgilerini içeren taslak Proje Portföy Envanteri ve envanterde yer alan projelerin temel bilgilerini (projenin kapsamı, süresi, bütçesi, gerekçesi ve faydasını) içeren sunum hazırlanarak Proje Yönlendirme Komitesine sunulur.

Proje Yönlendirme Komitesi, Master Proje Planına dâhil olan tüm proje taleplerini inceler. İhtiyaç duyulduğunda Proje Sahibi Birimin üst yöneticisi projelerle ilgili Komite tarafından istenilen diğer bilgileri Komiteye sunar. Komitede, projeler onaylanması, beklemeye alınması, iptal edilmesi, başka bir proje altında projenin yürütülmesi, Proje Sahibi Birimin değiştirilmesi vb. kararlar alınır. Alınan kararlara göre Master Proje Planı onaylanır. Proje Yönlendirme Komitesinin sekreteryaya görevini yürüten PfYO tarafından alınan kararlara göre gerekli işlemler yapılır.

6.4 Master Proje Planında Onaylanan Taleplerin Projeye Dönüştürülmesi

Proje Yönlendirme Komitesince onaylanan proje talepleri, Portföy Sorumlularınca portföylerindeki talepler için PYBS’de “Talep Değerlendirme” sayfasına Proje Yönlendirme Komitesi toplantı tarihi ile Komite görüşü girilerek projeye dönüştürülür. Komite kararı ve projelerle ilgili yapılacak işlemler PfYO tarafından Birimlere resmi yazı ile bildirilir.

6.5 Proje Yönetim Süreci

Taleplerin projeye dönüştürülmesinden sonraki aşamada PYBS’de projenin özet bilgilerinin yer aldığı proje kartı sistem tarafından oluşturulur. Projeye, Proje Sahibi Birim tarafından proje yöneticisinin görevlendirilmesiyle projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ile kapanış aşamalarından oluşan Proje Yönetim Süreci başlar. PYBS’de yer alan “Kontrol Listesi” baz alınarak proje yönetim sürecinin her aşamasında proje tipine göre sistem üzerinden doldurulacak dokümanlara ait işlemler yürütülür. Projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı PYBS “Raporlar” sekmesi altında oluşturulan raporlar ile proje süreçlerinin tamamı izlenir.

Proje Yönetim Sürecindeki beş aşama aşağıdaki gibidir.

a) Proje Başlatma Süreci; onaylanmış Proje Talep Formu ile A Tipi projeler için hazırlanan ve PYBS’de talep formu ekinde yer alan “Proje Fizibilite Raporu” ve “Proje Fizibilite Formu” esas alınarak çalışmalara başlanır.

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 5/12

PYBS üzerinden proje yöneticisi tarafından doldurulan “Proje Başlatma Belgesi” onay akışına çıkarılır, onaylanan Proje Başlatma Belgesine göre projenin ilgili paydaşlarına sistem üzerinden ve gerekli görülmesi halinde yazılı olarak “Proje Başlangıç Duyurusu” yapılır.

b) Proje Planlama Süreci; proje yöneticisi tarafından PYBS üzerinden “Proje Kapsam Tanımı Dokümanı” ve eki “İş Kırılım Yapısı” oluşturularak onaya çıkarılır. “Proje Zaman Planı” sisteme yüklenir. Projede tedarik varsa bilgiler Satınalma Stok Yönetim Sistemine (SSYS) girilir ve PYBS “Tedarik Yönetim Planı” sayfasına belirlenen tedarik bilgileri yansır. Kaynak Yönetim Planı sayfasındaki ilgili alanlar doldurularak ekindeki “Proje Organizasyon Şeması” ve “Proje Ekip Üyesi Bilgileri” tablosu sisteme yüklenir. Sadece A Tipi projeler için “Kalite Yönetimi” ve “Risk Kayıtları”, C tipi projeler hariç “Proje Paydaş Yönetim Planı” sayfalarındaki ilgili alanlar doldurulur. Ayrıca “Proje İletişim Planı”, “Proje Varsayım Kayıtları” dokümanları ve son olarak “Proje Yönetim Planı” hazırlanır.

c) Proje Yürütme Süreci; projenin bütçesi, kapsamı ve zamanı ile ilgili değişiklikler olması durumunda PYBS’de yer alan “Değişiklik Talep Formu” sayfasında ilgili alanlar doldurularak onaya çıkarılır. Projede yapılan bir sözleşme varsa bilgiler <http://kolayofis.ptt.gov.tr/> adresinden “Sözleşme Yönetim Sistemi”ne girilir ve PYBS “Sözleşmeler” sayfasına belirlenen sözleşme bilgileri yansır. Projenin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar için sistemde “Sorun Kayıtları” sayfasına bilgiler girilerek Sorun Kayıt Formu oluşturulur.

d) Proje İzleme ve Kontrol Sürecinde; Projenin ilerleme durumuna ilişkin bilgiler belirli periyotlarla sistemdeki “Proje Durum Raporu” sayfasına girilir. Proje planlama aşamasında girilen risklerin, varsayımların, sorunların, değişikliklerin, kalite kontrol çalışmalarının vb. bilgilerin gerçekleşme durumlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili sayfalarında girilerek projelerin izleme ve kontrol süreci yürütülür. Projelerin tüm aşamalarında edinilen önemli tecrübelerle ilişkin bilgiler, sistemde “Öğrenilmiş Ders/Tecrübe Kayıtları” sayfasına girilerek oluşturulur.

e) Proje Kapanış Süreci; projeye ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla sistem üzerinden “Proje Kapanış Raporu” oluşturularak onaya çıkarılır, Proje Kapanış Raporu onaylandıktan sonra sistem üzerinden “Proje Geçiş Bildirimi/Duyurusu” yapılır, gerekli hallerde projenin tamamlandığı yazılı olarak da ilgili paydaşlara duyurulur.

Proje tamamlandıktan sonra sistem üzerinden seçilen paydaşlara “Proje Değerlendirme Anketi” gönderilir.

6.5.1 Proje Kartının Güncellenmesi: Projeye ilişkin PYBS’de yer alan Proje Kartının ilgili alanları, Proje Yöneticisi tarafından güncellenir. Proje Kartı, projenin özet bilgilerini içeren ve proje başlangıcından kapanışına kadar gerek duyuldukça güncellenen bir dokümandır.

6.5.2 Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması ve Onaylanması: Projelerin resmen başladığının duyurulması, proje ekibinin ve proje yöneticisinin yetkilendirilmesi ve diğer Birimlerin projeye destek vermesi için Proje Başlatma Belgesi hazırlanır. Proje Başlatma Belgesi; proje bilgilerini, hedeflerini ve paydaş bilgilerini içermelidir. Proje Başlatma Belgesi, varsa görevlendirilmiş proje çekirdek ekibi tarafından Proje Yöneticisinin koordinasyonunda veya Proje Yöneticisi tarafından hazırlanarak PYBS üzerinden girişi yapılır ve onay süreci başlatılır. Proje Başlatma Belgesinin onay akışı sırasıyla; Proje Yöneticisinin Şube Müdürü, Portföy Sorumlusu, Portföy Yöneticisi, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (Proje Sponsoru) şeklindedir. Onay akışının herhangi bir aşamasında Proje Başlatma Belgesi, yeniden düzenlenme ve/veya güncellenme gerekçesiyle reddedilirse Proje Yöneticisine geri gider ve onay akışı yeniden başlatılır. Onay sırasında doküman reddedilecekse gerekçesi belirtilir.

Onaylanan Proje Başlatma Belgesi, projenin gizlilik durumuna göre Proje Sponsoru tarafından belirlenen projenin paydaşı olan Birimlere veya tüm teşkilata, yazılı olarak ya da PYBS’de yer alan e-Posta şablonu kullanılarak Proje Yöneticisi tarafından gönderilir.

6.5.3 Proje Başlangıç Toplantısının Yapılması: Proje ekibinin birbirini tanıması ve Proje Başlatma Belgesinin değerlendirilmesi için tüm paydaşların bir araya geldiği, projenin anlatıldığı ve proje ekibinin tanıştırıldığı toplantıdır. Proje Yöneticisinin koordinasyonu, Proje Sponsorunun başkanlığıyla gerçekleştirilir.

6.5.4 Proje Başlangıç Sürecinin İzlenerek Kontrol Edilmesi: PfYO’da, bulunan Portföy Sorumlusu, sorumluluğundaki projenin başlangıç çalışmalarını takip eder ve Proje Başlatma Belgesine destek olarak kontrol

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 6/12

eder. Gerekli görülmesi halinde Portföy Sorumlusu, Proje Başlangıç toplantısına katılarak toplantının yönetimine destek olur.

6.5.5 Proje Planlama Süreci: Projenin yürütülmesi için gerekli planlar hazırlanır. Planlama süreçlerinde yapılacak çalışmalarda söz konusu olan varsayımlar ve kısıtlar için “Proje Varsayım Kayıtları” dokümanı hazırlanır ve Proje Yöneticisi tarafından PYBS’ye girişi yapılır.

6.5.5.1 Proje Ekibinin Belirlenmesi: Projede görev alacağı düşünülen personel ilgili Birimlerdeki yöneticilerinden yazı ile talep edilerek belirlenir. Proje çalışmalarına bu personel ile devam edilir. Hazırlanan “Proje Ekip Üyeleri Bilgileri” Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan ilgili alanlara girilir.

6.5.5.2 Proje Kapsamının Belirlenmesi ve Onaylanması: Proje Başlatma Belgesinden, Şirket içindeki tüm bilgi tabanından ve proje ile ilgili tüm paydaşlardan bilgi alınarak projede neyin, nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan Proje Kapsam Tanımı dokümanına kayıt edilir. Dokümante edilen bilgiler İş Kırılım Yapısı hazırlanarak detaylandırılır ve sistemde Kapsam Tanımı dokümanına ek olarak yüklenir. Kapsam Temel Çizgisi oluşturulur.

Hazırlanan Proje Kapsam Tanımı dokümanı onay akışına çıkarılır, gerekli onayların verilmesiyle projenin belirlenmiş bu kapsamın dışına çıkmayacağı garanti altına alınmış olur. Onaylanmış bu doküman dışında, proje kapsamına ilişkin yapılacak değişikliklerde “Değişiklik Talep Formu” sistem üzerinden doldurularak Değişiklik Kontrol Kurulunun onayına gönderilir. Proje Kapsam Tanımının onay akışı sırasıyla; Proje Yöneticisinin Şube Müdürü, ardından görüşü alınmak üzere varsa Paydaş Birim Personeli, Portföy Sorumlusu, Portföy Yöneticisi, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (Proje Sponsoru) şeklindedir. Onay akışının herhangi bir aşamasında Proje Kapsam Tanımı yeniden düzenlenme ve/veya güncellenme gerekçesiyle reddedilirse Proje Yöneticisine geri gider ve onay akışı yeniden başlatılır. Onay sırasında doküman reddedilecekse gerekçesi belirtilir.

6.5.5.3 Zaman Yönetiminin Planlanması: Proje Kapsam Tanımından ve İş Kırılım Yapısından yararlanılarak belirlenen aktiviteler sıralanır, aktivitelerin kim tarafından yapılacağı belirlenir ve her bir aktiviteye süre tahmini geliştirilir. Nihai durumda zaman planı proje yöneticilerine plan oluşturma, kaynakların görevlere atanması, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi gibi konularda yardımcı olması amacıyla tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımı olan MS Project üzerinden hazırlanır ve Proje Yöneticisi tarafından PYBS’ye yüklenerek Zaman Planı Temel Çizgisi oluşturulur. Oluşturulan zaman planı projedeki değişikliklere göre gerektiğinde Proje Yöneticisi tarafından güncellenir.

6.5.5.4 Kaynak Yönetiminin Planlanması: Proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan, varsa dışardan istihdam edilen/edilecek personele ait bilgiler temin edilerek “Proje Ekip Üyeleri Bilgileri” tablosu, “Proje Organizasyon Şeması” hazırlanır ve PYBS üzerinden Proje Yöneticisi tarafından oluşturulan Kaynak Yönetim Planına ek yapılır.

6.5.5.5 Tedarik Yönetiminin Planlanması: Proje kapsamında tedarik varsa Tedarik Yönetim Planı hazırlanarak, tedarik çalışmaları planlanır. Tedarik edilecek ürün/hizmet ile ilgili araştırmalar yapılarak değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları belirlenir ve PTT A.Ş. Satın Alma süreçleri işletilir. Projede tedarik varsa bilgiler, “Satınalma Stok Yönetim Sistemine (SSYS)” <http://ssys.ptt.gov.tr/> adresinden girilir ve PYBS “Tedarik Yönetim Planı” sayfasına belirlenen tedarik bilgileri yansır.

6.5.5.6 Proje Maliyet Yönetiminin Planlanması: Proje kapsamında tedarikler varsa tedarik edilecek ürün ve hizmetle ilgili bilgiler ve harcamaya esas diğer bilgiler belirlenerek projenin süresine göre bütçe dönemleri ve muhteviyatı esas alınarak proje maliyeti planlanır.

Projeye ilişkin mali bilgiler; PYBS’deki “Proje Bütçe” sayfasında yer alan “Bütçe Ödeneği Düzenle” sekmesine Proje Yöneticisi tarafından yıllar itibarıyla belirlenen detaylarda girilir, bu sekmede projenin toplam proje tutarı ve yıllara göre proje bütçe bilgileri yer almaktadır. Aynı sayfada yer alan “Bütçe Gerçekleşme” sekmesinde ise projeye yapılan harcamalar “Bütçe Hazırlama, Ödenek Talep Tahsis ve Takip Programı”nın <http://butce.ptt.gov.tr> adresi üzerinden çekilerek ekrana istenen detayda yansımaktadır. Gerekli harcama bilgilerinin bütçe sisteminden çekilebilmesi için Proje Yöneticileri tarafından projelerin <http://butce.ptt.gov.tr> adresinden PYBS ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 7/12

6.5.5.7 Kalite Yönetiminin Planlanması: Eğer proje A tipindeki büyük bir proje ise projede ulaşılmak istenen kalite hedefi, bu hedefe nasıl ulaşılabileceği ve hedefin nasıl kontrol edileceği belirlenir. Belirlenen kriterlere göre Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan kalite yönetimi alanına “Kalite Yönetim Planı”nın girişleri yapılır.

Ayrıca Şirketin kalite çalışmalarının bir bütün olarak yer aldığı Entegre Yönetim Sisteminde (EYS) projeye ilgili yapılan bir çalışmanın olması durumunda <https://eys.ptt.gov.tr> adresinden gerçekleştirilen entegrasyon ile bilgiler PYBS’deki “EYS” sayfasında görülmür.

6.5.5.8 Risk Yönetiminin Planlanması: Eğer proje A tipindeki büyük bir proje ise Risk Kayıt Listesine proje ekibiyle beraber bulunan riskler kayıt edilir, risk ile ilgili analiz ve yanıt planlama çalışması yapılır. Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan risk kayıtları alanına “Risk Yönetim Planı”nın girişi yapılır. Yapılan tüm çalışmalarda, Şirketin Entegre Yönetim Sisteminde (<https://eys.ptt.gov.tr>) yayımlanan Risk Yönetim Prosedürü kullanılır.

6.5.5.9 Paydaş Yönetiminin Planlanması: Projedeki paydaşların projeyi destekleme durumları ve istenen durumlar kayıt altına alınır. Proje paydaşlarının gereksinimleri, onlara yapılacak bilgilendirme ve onların katılımını yönetmeye dair yaklaşım belirlenir. Yapılan çalışmalar sonucunda Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan “Paydaş Yönetim Planı”na ilgili değerlendirmelerin girişleri yapılır.

6.5.5.10 İletişim Yönetiminin Planlanması: Proje kapsamındaki tüm paydaşların ne zaman, hangi bilgiye, ne sıklıkta ve nasıl erişileceğinin tanımlandığı Proje İletişim Planı hazırlanır. Proje durum raporlamasının ve toplantısının hangi periyotlarda yapılacağı belirlenir. Yapılan çalışmalar sonucunda Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan “İletişim Planı”na girişler yapılır.

6.5.5.11 Proje Yönetim Planının Oluşturulması ve Onaylanması: Tüm planlama bilgileri bir araya getirilerek planlar arası entegrasyon sağlanır. Proje Yönetim Planı üzerinde planlamayla ilgili yönetim stratejisi belirlenir. Proje Yönetim Planında Değişiklik Kontrol Kurulu üye bilgilerine ve diğer yönetim kararlarına yer verilir. Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Proje Yönetim Planı PYBS üzerinden onaya sunulur. Proje Yönetim Planının onay akışı sırasıyla; Proje Yöneticisinin Şube Müdürü, ardından görüşü alınmak üzere varsa Paydaş Birim Personeli, Portföy Sorumlusu, Portföy Yöneticisi, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (Proje Sponsoru) şeklindedir. Onay akışının herhangi bir aşamasında Proje Yönetim Planı yeniden düzenlenme ve/veya güncellenme gerekçesiyle reddedilirse Proje Yöneticisine geri gider ve onay akışı yeniden başlatılır. Onay sırasında doküman reddedilecekse gerekçesi belirtilir.

Portföy Sorumlusu portföyünde yer alan projelerin Proje Yöneticisi tarafından PYBS’ye girişi yapılmış dokümanlarını, sistemde yer alan Kontrol Listesini kullanarak projenin planlama çalışmalarını izler ve kontrol eder, gerektiğinde destek olarak yönlendirme yapar. Eksiklik veya hata görmesi durumunda gerekli güncellemelerin ve düzeltmelerin yapılabilmesi için Proje Yöneticisiyle iletişime geçer.

6.6 Proje İzleme ve Kontrol Süreci

Proje çalışmalarının planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediği izlenerek kontrol edilir. Proje izleme ve kontrol çalışmaları süresince oluşan sorunların takip edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması için PYBS’de yer alan ve Proje Yöneticisi tarafından girişleri yapılan “Sorun Kayıtları” alanı kullanılır. Sorun giderilinceye kadar takibi yapılır.

6.6.1 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi: Proje Yönetim Planı kapsamında yapılan tüm planlamalar dikkate alınır ve yürütülen tüm çalışmalar izlenerek kontrol edilir.

6.6.1.1 İletişimin İzlenmesi: Proje iletişim çalışmalarının, “İletişim Planına” uygun olarak başarılı bir şekilde işletilip işletilmediği izlenerek kontrol edilir. Varsa sorunlu bir durum gerekli aksiyon alınır. Duruma göre iletişim metodu, iletişim teknolojisi veya iletişim sıklığı değiştirilir.

6.6.1.2 Zaman Planının Kontrol Edilmesi: Proje Yöneticisi tarafından proje zaman planı üzerinden günlük veya haftalık olarak çalışmalar kontrol edilir varsa sorunlar için gerekli aksiyon/aksiyonlar alınır. Proje süresini etkileyen değişiklikler için değişiklik süreci işletilir. “Değişiklik Talep Formu” sistem üzerinden Değişiklik Kontrol Kurulunun onayına gönderilir.

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 8/12

6.6.1.3 Kaynakların Kontrol Edilmesi: Projede çalışan proje ekip üyelerinin çalışmaları, zaman planı vb. alanlardan takip edilerek varsa sorun için gerekli aksiyonlar alınır.

6.6.1.4 Kapsamın Kontrol Edilmesi: Projeyle ilgili yapılan çalışmalar kontrol edilerek gerçekleştirilen çalışmaların planlara uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. Eksik veya sorun olması durumunda değişiklik süreci işletilir. “Değişiklik Talep Formu” sistem üzerinden Değişiklik Kontrol Kurulunun onayına gönderilir.

6.6.1.5 Maliyetlerin Kontrol Edilmesi: Proje yöneticisi tarafından projeye ilişkin mali bilgiler; PYBS’deki “Proje Bütçe” sayfası üzerinden kontrol edilir, güncellenmesi gerekli olan alanlar “Bütçe Ödeneği Düzenle” sekmesinde düzenlenerek gerekli açıklama bilgileri sisteme girilir. Proje harcama bilgilerinin PYBS’ye yansıtıp yansımadağı kontrol edilir. Sorun varsa gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

6.6.1.6 Tedariklerin Kontrol Edilmesi: Projede tedarik varsa, şartname ve sözleşme çerçevesinde tedarikçinin çalışmaları kontrol edilir. PYBS “Tedarik Yönetim Planı” sayfasındaki tedarik bilgileri kontrol edilir, yanlış ve eksik bilgiler ile güncellenmesi gerekli bilgilerin düzenlenmesi sağlanır. Sorun varsa gerekli aksiyonlar alınır.

6.6.1.7 Paydaş Katılımının İzlenmesi: A ve B tipi projelerde, “Paydaş Yönetim Planı” üzerinden paydaşların projeye katılımı izlenir. Sorun varsa gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

6.6.1.8 Kapsamın Doğrulanması: Kalite Kontrol çalışmaları tamamlandığında geliştirilen ürün/hizmet kullanıcısı tarafından kontrol edilir. Sorun varsa gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

6.6.1.9 Kalite Kontrol Yapılması: A ve B tipi projelerde, PYBS’de “Kalite Yönetim Planı” sayfası üzerinden kalite kontrol çalışmaları yapılır, takip edilen çalışma sonuçları ilgili alanlara girilir. Sorun varsa gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

6.6.1.10 Risklerin İzlenmesi: A ve B tipi projelerde Risk Yönetim Planı kullanılarak PYBS’de “Risk Kayıtları” sayfasındaki risk yanıtlarının güncel durumu ilgili alanlara işlenerek izlenir.

6.6.1.11 Değişiklik Talebinin Hazırlanması ve Onaya Sunulması: Projenin üçlü kısıtı olan Kapsam, Zaman ve Bütçe temel çizgilerinde değişikliğe yol açan her yeni durum için gerekli durumlarda öncelikle Değişiklik Kontrol Kurulu toplanır, toplantıda alınan kararlara göre toplanmaması durumunda bilinen değişiklik talebine uygun olarak Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de açılan “Değişiklik Talep Formu” doldurulur ve onay süreci başlatılır. Değişikliğin gerekçesi ve etkisi detaylı olarak Değişiklik Talep Formuna işlenir. Proje Yöneticisi tarafından oluşturulan Değişiklik Talep Formunun onay akış sürecinde form, sırasıyla Değişiklik Kontrol Kurulu üyelerinin onayına gider. Onay akışının herhangi bir aşamasında Değişiklik Talep Formu düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi gerekçesiyle reddedilirse Proje Yöneticisine geri gider ve onay akışı yeniden başlatılır. Onay sırasında doküman reddedilecekse gerekçesi belirtilir. Değişiklik onaylanırsa planlar revize edilerek paydaşlar bilgilendirilir. Değişiklik onaylanmazsa sonuç kayıt altına alınarak yine paydaşlar bilgilendirilir.

6.6.1.12 Proje Durum Raporları: Proje Yöneticisi, İletişim Planında belirlediği şekliyle, periyodik olarak Proje Durum Değerlendirme toplantısını koordine eder, Proje Durum Raporlamasını (Proje Durum Raporu şablonunu kullanarak) yapar. Proje Durum Raporu proje paydaşlarıyla paylaşılır. PfYO tarafından belirlenen aralıklarda, Proje Yöneticisi tarafından projelerin durum raporlarının girişleri PYBS’ye yapılır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde belirlenen periyotlarda PfYO’ya yazılı olarak ve/veya e-posta yoluyla da iletilir.

6.6.1.13 Portföy Durum Raporları: Belirlenen periyotlarla Proje Yöneticileri tarafından sisteme girilen ve/veya diğer iletişim kanallarıyla PfYO’ya iletilen proje durum raporları Portföy Sorumluları tarafından konsolide edilerek Portföy Durum Raporları hazırlanır, hazırlanan rapor Portföy Yöneticisine iletilir. Söz konusu raporların istenmesi halinde ilgili mercilere sunulur.

6.7 Proje Yürütme Süreci

6.7.1 Proje Yönetim Planının Uygulanması: Proje Yönetim Planına uygun olarak planlanan tüm çalışmaların eksiksiz gerçekleştirilmesi sağlanır. Proje Yöneticisi bu yürütme çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetilmesi işini yapar.

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 9/12

- a) Proje yönetim çalışmalarının tamamında yapılan tüm faaliyetlerin sonrasında, Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan Öğrenilmiş Ders/Tecrübe Kayıtları dokümanına, yapılan faaliyetlerdeki öğrenilmiş dersler kayıt edilir.
- b) Proje kapsamında İletişim Planı ile planlanan veya proje süresince oluşan iletişim faaliyetleri bu aşamada işletilir.
- c) Proje çalışmalarının etkin yürütülmesi ve kaynakların verimli kullanılması için, Proje Yöneticisi proje ekibi üyelerinin çalışmalarını takip eder. Sorun varsa gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.
- d) PYBS’deki Tedarik Yönetim Planı sayfasında yer alan sözleşme ve satınalmaya ilişkin teknik şartnameye uygun olarak çalışmalar yürütülür.
- e) A ve B tipi projelerde Paydaş Yönetim Planına uygun olarak paydaşlarla ilgili yönetim faaliyetleri yürütülür.
- f) A tipi büyük projelerde Kalite Yönetim Planında belirlenen kalite güvence sağlama yaklaşımı yürütme aşamasında uygulanır. Yapılan çalışmaların Kalite Yönetim Planında, planlandığı gibi yapılıp yapılmadığı takip edilerek PYBS’de ilgili alanlara güncel durum bilgileri girilir.
- g) A tipi büyük projelerde Risk Yanıt Planları yürütme aşamasında uygulanarak, projenin başarılı olması için gerekli faaliyetler yürütülerek PYBS’de ilgili alanlara güncel durum bilgileri girilir.
- h) Değişiklik Yönetim Süreci kapsamında değerlendirilerek onaylanan değişikliklerle ilgili çalışmaların yapılması sağlanır.

6.7.2 Proje Çalışmalarının İzlenerek Kontrol Edilmesi: Portföy Sorumlusu, projenin yürütme aşamasını takip ederek destek olunması gerekli durumlar varsa proje yöneticisine destek olur, gerekli yönlendirmeleri yapar. Portföy kapsamındaki projelerle ilgili bilgileri periyodik olarak Portföy Durum Raporuyla Portföy Yöneticisine raporlar.

6.8 Proje Kapanış Süreci

- a) Projenin tamamlanması ile birlikte oluşacak nihai ürün ve hizmetler, projenin sahibi olan veya proje sonucu ortaya çıkan ürünün/hizmetin sahibi olarak belirlenen Birim tarafından kabul edilir.
- b) Proje sonucu ortaya çıkan nihai ürün ve hizmetlerin idamesini sağlayacak Birimin sonucu kabul etmemesi durumunda, Birimin görüşlerine göre gerekli değişiklik çalışmaları yapılır.
- c) Proje sonucu ortaya çıkan nihai ürün ve hizmetlerin devreye alınması ile ilgili gerekli görülen paydaşlara örneğin; Çağrı Merkezi, Teknik Ekipler, İç Kontrol ve Pazarlama ve Satış, Tanıtım ve Medya İlişkileri Birimleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlara, gişe personeline ve kurum personeline Proje Kapanış Duyurusu PYBS’de yer alan Proje Kapanış Raporu alanındaki ‘Duyuru Yap’ butonu ile e-Posta gönderilerek ya da yazılı olarak yapılır. Gerekli durumlarda ürüne/hizmete ilişkin sık sorulan sorular ve kullanıcı kılavuzu çalışmaları yapılır.
- d) Projenin özelliğine göre projede ortaya çıkan ürün/hizmet/ kullanıma alınır.
- e) Proje kapsamında tedarik varsa tedariklerle ilgili tüm kabuller ve ödemeler tamamlanır.
- f) Projeye ilgili yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği ve projenin tamamlanmasıyla beraber yapılması gerekenlerin detaylı yazıldığı Proje Kapanış Raporu proje ekibiyle Proje Yöneticisi koordinasyonunda hazırlanır. Proje Yöneticisi tarafından PYBS’de yer alan Proje Kapanış Raporu alanına girişi yapılır.
- g) Proje Sponsorunun başkanlığında ve Proje Yöneticisinin koordinasyonunda proje paydaşlarının katılımı ile Proje Kapanış Raporunun değerlendirildiği ve tüm paydaşların görüşlerinin alındığı toplantı yapılır. Portföy Sorumlusu, proje kapanış çalışmalarını takip eder.
- h) PYBS üzerinden girişi yapılan Proje Kapanış Raporuna projenin tüm bilgileri ve çıktıları Proje Yöneticisi tarafından eklenir ve onaya çıkarılır. Proje Kapanış Raporunun onay akışı sırasıyla; Proje Yöneticisinin Şube Müdürü, Portföy Sorumlusu, Portföy Yöneticisi, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (Proje Sponsoru-Destekleyici) şeklindedir. Onay akışının herhangi bir aşamasında Proje Kapanış Raporunun düzenlenmesi ve/veya

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 10/12

güncellenmesi reddedilirse Proje Yöneticisine geri gider ve onay akışı yeniden başlatılır. Onay sırasında doküman reddedilecekse gerekçesi belirtilmelidir. Projenin Kapanış Raporu onaylanınca projenin kapanışı gerçekleşmiş olur.

i) Proje Kapanış Raporu onaylandıktan sonra Proje Yöneticisi tarafından Değerlendirme Anketi, PYBS üzerinden proje ekip üyeleri ve paydaşlarına gönderilerek doldurulması sağlanır.

j) Portföy Sorumlusu, proje kapanış çalışmalarını takip eder. Gerekli görülmesi durumunda Portföy Sorumlusu da Proje Kapanış Toplantısına katılarak toplantının yönetimine destek olur. Portföy Sorumlusu, kontrol listelerini kullanarak kapanış sürecini ve projenin tüm süreçlerini kontrol eder.

6.9 Portföylerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi: PfYO, Master Proje Planı kapsamında gerçekleşen çalışmalar doğrultusunda proje portföylerini izleyerek takip eder. Planın ilgili alanlarına gerekli güncellemeleri sürekli olarak işler. Portföy Sorumluları, portföylerindeki projeleri, Kontrol Listesini baz alarak kontrol eder, müdahalelerde bulunur ve gerekli durumlarda ilgili yöneticilere raporlamasını yapar. Periyodik olarak hazırlanan Portföy Durum Raporu konsolide edildikten sonra istenildiğinde ilgili makamlara iletilir. Yıl içerisinde Master Proje Planı dışında acil talep gelmesi durumunda, Master Proje Planı Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı organize edilerek Komite tarafından alınan kararlar doğrultusunda güncellenir.

Proje Yönlendirme Komitesi, yıl içerisinde istenildiği/gerekli görüldüğü zaman kendisine iletilen Portföy ve Proje Durum Raporlarını inceler. Alınması gerekli kararlar varsa alır. Master Proje Planını değiştiren talepler için toplantı yaparak karar verir. Yıl ortasında Master Proje Planındaki ilerlemeler, sorunlar ve varsa yeni taleplerin değerlendirilmesi yapılır.

6.10 Proje ve Portföy Yönetişim Sürecinin İyileştirilmesi: PfYO, tamamlanan her proje için, Proje Yöneticileri tarafından PYBS'ye girişi yapılan Öğrenilmiş Ders/Tecrübe kayıtlarını değerlendirir. Ayrıca yıl sonunda kapatılan projelerin kapanış raporlarını inceler, gerçekleşen faydaları değerlendirir ve Proje Yönlendirme Komitesine raporlar. PfYO, tüm değerlendirme sonuçlarına, uluslararası standartlara ve en iyi uygulama örneklerine göre, Proje ve Portföy Yönetişim Politikasını, Prosedürünü ve ilgili dokümanları iyileştirerek geliştirir.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR:

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu) – Beşinci Baskı

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 11/12

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
2	1.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1	15.02.2022	“Proje Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi”nin birinci fazında Proje Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde “Proje Yönetişim Politikası” ile “Proje ve Portföy Yönetim Prosedürü” hazırlanmış, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2018 tarihli ve 215 sayılı Kararı ile onaylanarak https://eys.ptt.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır. Projenin ikinci fazında ise “Proje Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS)” oluşturularak sistemin geliştirmeleri tamamlanmış ve 01.06.2020 tarihinde sistem http://projem.ptt.gov.tr/ adresi üzerinden kullanıma açılmıştır. Projenin manuel olarak sürdürülen uygulama çalışmaları boyunca ve Şirketimiz bünyesinde yürütülen projelerin Proje Yönetim Bilgi Sistemine (PYBS) girişleriyle başlayan süreçte bütünlükli proje yönetim yapısının kurulması amacıyla Proje Yönetişim Modelindeki iş süreçlerinin revize edilmesi ve süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Politika ve Prosedür revize edilerek İndek'te görüşülmek üzere 27.08.2020 tarihinde Hukuk Müşavirliği'ne elden teslim edilmiştir. İndek'te beklemekte olan dokümanlar 09.12.2020 tarih ve 1994 sayılı Genel Müdür Emrine istinaden önceki revize talebi QDMS üzerinden iptal edilerek; yazılımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak, yazılımlar arası uyumu sağlamak Şirketimiz için optimum sonuçları elde etmek amacıyla yazılım projeleri Bilişim Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceğinden, 2021 yılı ile birlikte devam eden yıllarda yapılması planlanan yazılım projesi ve ödeneklerinin Bilişim Daire Başkanlığına aktararak planlamalar yapılacağından Proje ve Portföy Yönetişim Politikası ve Prosedüründen Bilgi Sistemleri (BS) Strateji Komitesi ve Bilgi Sistemleri (BS) Strateji Komitesi Sekreteryası ile ilgili kısımlar çıkarılarak tekrar revize edilmiş ve 24.09.2021 tarihinden QDMS üzerinden revize talebi oluşturulmuştur. 28.09.2021 tarihli İNDEK toplantısında dokümanların yeni yayınlanan Doküman Hazırlama ve Yönetimi Prosedürüne göre tekrar güncellenmesi ve tanımların kısaltılması istenmiştir. 07.12.2021 tarihinde yapılan İNDEK toplantısında güncellenen dokümanlara son hali verilmiş olup https://eys.ptt.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklenmiştir.
0	8.10.2018	Yeni Doküman

Doküman Adı Proje ve Portföy Yönetişim Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SGD.PR03	İlk Yayın Tarihi 8.10.2018	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 12/12